
Учебно-тренировочная модель MRP-системы.
В качестве примера будем использовать:

Виртуальное Предприятие «Гожелембус», Плановый отдел.
Виртуальный Производимый Продукт — автомобиль «Турарег».

Используем рисунок «Система321» для иллюстрации универсальности подхода и логики 
согласования расходных и приходный позиций.

На его примере объясняем значение основных используемых в дальнейшем понятий: единица учета 
(код, описание, единица измерения), калькуляция, спецификация, наряд, приходная/расходная 
позиция, общая длительность, начальная задержка, контрагент, цены, стоимости, работа, 
товар/изделие/материал, лимит на работу/материал.

Далее представлена «разузловка» изделия «Турарег» на материалы и работы в табличном виде.
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1 2 Автомобиль ТУРАРЕГ + 3 шт Участок Финальной Сборки1 1166500,00 4
3 колеса в сборе - 1 шт Колеса ООО4 10000,00
7 Автомобиль ТУРАРЕГ без двигателя - 0 шт Участок Финальной Сборки1 801500,00
8 Двигатель - 0 шт Участок Сборки Основных Узлов1 259000,00
4 установка колес - Р 1 раз Участок Финальной Сборки1 2000,00 48
5 установка давления в шинах - Р 2 раз Участок Финальной Сборки1 1500,00 64
6 Первичный тест драйв и установка заводских регулировок- Р 2 раз Участок Финальной Сборки1 50000,00 4
9 Установка двигателя в корпус - Р 0 раз Участок Финальной Сборки1 10000,00 16

10 Тестирование коррект.установки двигателя - Р 1 раз Участок Финальной Сборки1 2500,00 32
2 7 Автомобиль ТУРАРЕГ без двигателя + 1 шт Участок Финальной Сборки1 801500,00

11 Автомобиль ТУРАРЕГ без трансмиссии - 0 шт Участок Финальной Сборки1 571500,00
12 Трансмиссия - 0 шт Участок Сборки Основных Узлов1 200000,00
13 Установка трансмиссии - Р 0 раз Участок Финальной Сборки1 30000,00 4

3 11 Автомобиль ТУРАРЕГ без трансмиссии + 1 шт Участок Финальной Сборки1 571500,00
14 Автомобиль ТУРАРЕГ без подвески - 0 шт Участок Финальной Сборки1 391500,00
15 Подвеска - 0 шт Участок Сборки Основных Узлов1 150000,00
16 Установка подвески - Р 0 раз Участок Финальной Сборки1 30000,00 4

4 14 Автомобиль ТУРАРЕГ без подвески + 3 шт Участок Финальной Сборки1 391500,00
17 Автомобиль ТУРАРЕГ без интерьера - 0 шт Участок Финальной Сборки1 235500,00
35 Задние фары - 1 шт Все Для Авто2 2000,00
19 Электрическая проводка (комплект) - 0 шт Все Для Авто1 12000,00
21 Кресло сидений - 0 шт Все Для Авто1 15000,00
23 Кресло пассажира - 2 шт Все Для Авто1 10000,00
25 Заднее сиденье - 2 шт Все Для Авто1 10000,00
27 Передняя панель - 1 шт Все Для Авто1 30000,00
29 Аккумулятор - 1 шт Все Для Авто1 3000,00
33 Передние фары - 1 шт Все Для Авто2 2000,00
30 Установка аккумулятора - Р 1 раз Участок Финальной Сборки1 500,00 96 500,00 руб.
28 Установка передней панели - Р 1 раз Участок Финальной Сборки1 30000,00 4
22 Установка сидений - Р 2 раз Участок Финальной Сборки3 2000,00 24
20 Установка электропроводки - Р 0 раз Участок Финальной Сборки1 20000,00 8
18 Автоматическое тестирование систем и приводов - Р 2 раз Участок Финальной Сборки1 10000,00 16
34 Установка передних фар - Р 1 раз Участок Финальной Сборки2 750,00 64

5 17 Автомобиль ТУРАРЕГ без интерьера + 1 шт Участок Финальной Сборки1 235500,00
49 Автомобиль ТУРАРЕГ без стекл - 0 шт Участок Покраски1 214000,00
36 Лобовое стекло - 0 шт Авто Стекло Дизайн1 5000,00
37 Заднее стекло - 0 шт Авто Стекло Дизайн1 3000,00
38 Комплект дверных стекол - 0 шт Авто Стекло Дизайн1 6000,00
39 Пайка лобового и заднего стекла - Р 0 раз Участок Покраски1 5000,00 16
40 Установка комплекта дверных стекол - Р 0 раз Участок Покраски1 2500,00 24

6 49 Автомобиль ТУРАРЕГ без стекл + 4 шт Участок Покраски1 214000,00
50 Кузов авто ТУРАРЕГ к покраске - 0 шт Участок Сварки1 201500,00
54 Краска - 0 шт Краска Авто5 1000,00
51 Финальная покраска - Р 3 раз Участок Покраски1 2500,00 8
52 Вторичная покраска - Р 2 раз Участок Покраски1 2500,00 8
53 Первичная покраска - Р 1 раз Участок Покраски1 2500,00 8

7 50 Кузов авто ТУРАРЕГ к покраске + 2 шт Участок Сварки1 201500,00
55 Комплект элементов днища (8 шт) - 0 шт Все Для Авто1 80000,00
57 Боковины кузова (2шт) - 0 шт Все Для Авто1 30000,00
59 Крыша кузова - 0 шт Все Для Авто1 20000,00
61 Комплект дверей (4 шт) - 1 шт Все Для Авто1 30000,00
63 Капот - 1 шт Все Для Авто1 12000,00
64 Крышка багажника - 1 шт Все Для Авто1 14000,00
62 Установка дверей - Р 1 раз Участок Сварки1 3000,00 32
60 Сварка крыши кузова - Р 0 раз Участок Сварки1 3000,00 16
58 Сварка боковин кузова - Р 0 раз Участок Сварки1 3000,00 12
56 Сварка днища - Р 0 раз Участок Сварки1 4000,00 6
65 Установка капота и крышки багажника - Р 1 раз Участок Сварки1 2500,00 64

8 8 Двигатель + 2 шт Участок Сборки Основных Узлов1 259000,00
66 Комплект деталей двигателя - 0 шт Участок Производства Деталей1 59000,00
67 Сборка двигателя - Р 0 раз Участок Производства Деталей1 100000,00 16
70 Тестирование двигателя на стенде - Р 1 раз Участок Производства Деталей1 100000,00 16

9 15 Подвеска + 2 шт Участок Сборки Основных Узлов1 150000,00
71 Комплект деталей подвески - 0 шт Участок Производства Деталей1 90000,00
72 Сборка подвески - Р 0 раз Участок Производства Деталей1 30000,00 16
73 Тестирование подвески на стенде - Р 1 раз Участок Производства Деталей1 30000,00 16

10 12 Трансмиссия + 2 шт Участок Сборки Основных Узлов1 200000,00
74 Комплект деталей трансмиссии - 0 шт Участок Производства Деталей1 160000,00
75 Сборка трансмиссии - Р 0 раз Участок Производства Деталей1 20000,00 16
76 Тестирование трансмиссии на стенде - Р 1 раз Участок Производства Деталей1 20000,00 16

11 71 Комплект деталей подвески + 2 шт Участок Производства Деталей1 100000,00
78 металл - 0 м погСырье 5 10000,00
79 не металл - 0 кг Сырье 4 5000,00
80 Нефть, газ, электроэнергия - 0 л Сырье 10 3000,00
77 Штамповка, фрезеровка, ...., деталей - Р 0 раз Участок Производства Деталей3 20000,00 20

12 74 Комплект деталей трансмиссии + 2 шт Участок Производства Деталей1 160000,00
78 металл - 0 м погСырье 7 10000,00
79 не металл - 0 кг Сырье 9 5000,00
80 Нефть, газ, электроэнергия - 0 л Сырье 15 3000,00
77 Штамповка, фрезеровка, ...., деталей - Р 0 раз Участок Производства Деталей3 20000,00 20

13 66 Комплект деталей двигателя + 2 шт Участок Производства Деталей1 59000,00
78 металл - 0 м погСырье 4 10000,00
79 не металл - 0 кг Сырье 2 5000,00
80 Нефть, газ, электроэнергия - 0 л Сырье 3 3000,00
77 Штамповка, фрезеровка, ...., деталей - Р 0 раз Участок Производства Деталей2 20000,00 20
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Базовые концепции и обозначения.

Калькуляция (разузловка, технологическая карта) – состав изделия в виде иерархии 
сборочных узлов, включая все закупаемые материалы и все виды работ с указанием их количества, 
продолжительности, себестоимости, а также лимитов производственных мощностей (в максимально 
возможном количестве операций в сутки)

Спецификации-заказы (в системе учета) – заказы на продажу готовых изделий и заказы на 
покупку материалов с указанием сроков поставки, оплаты.

Спецификации-наряды (в системе учета) – отражение производственных нарядов на сборку 
отдельных узлов/изделий со сроками для каждой позиции.

Контрольный пример.

Пользователь: mrpuser. База данных: erpdemo. Форма входа в программу:

Шаг 0. Подготовительные операции.

До начала выполнения операций контрольного примера в систему должны быть внесены 
необходимые для планирования производства:
перечень Контрагентов,
перечень Единиц Учета,
набор Калькуляций, и т.д.

Убеждаемся в этом используя соответствующие формы.

Форма «Калькуляция».



Установка начального времени и даты в системе.

Получение отчетов «план/факт сбыта/производства/закупа» в режимах а) «общий» и «платежи» и б) 
«план» и «факт», в режиме развертки «по месяцам». С целью убедиться что в системе нет ни одного 
заказа или наряда (все отчеты должны быть «пустыми»).

Шаг 2. Продажа первого автомобиля.

Внесение заказа-продажи №1.



Просмотр отчета «план сбыта»

Сбыт готовой продукции (расход) не обеспечен, так как нет соответствующего ему производства 
(прихода).
Формирование обеспечения заказа продажи №1 на один шаг.
Сбыт конечного продукта обеспечен планом, но появились необеспеченные расходные позиции в 
плане производства.

Обеспечение наряда на производство заказа №1 еще на один шаг.



Получение отчета («план общий с разверткой по неделям»). Сравнение с предыдущими.

Полная развертка производственного плана для заказа №1.
Получение базового набора отчетов («план общий с разверткой по неделям»; «план платежей с 
разверткой по неделям»; «прогноз движения по рублям» на текущую дату)





Выяснение плановой длительности (задержки по времени) для производства одного «Турарега».

Шаг 3. Производство первого автомобиля.

Сдвиг от начальной даты на 20 дней вперед.

 

Выполнение процедуры «исполнения закупа и производства».
Получение базового набора отчетов. Сравнить с предыдущими. Отметить наличие уже выполненых 
операций.







Сдвиг времени на дату исполнения заказа.

Выполнение процедуры «исполнения закупа и производства».
Получение базового набора отчетов. Сравнить с предыдущими. Все операции перешли из плана в 
факт.



Шаг 4. Отмена всех операций шага 3 и возврат системы на соответствующий момент времени.


